
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Názvy zdrojů

1 Plán prací Únor 2024 - Vodovod a vodojem 
Nenačovice

21 dny 01.02. 24 29.02. 24

2 Vodojem SO 01 9 dny 19.02. 24 29.02. 24
3 Přípravné práce pro montáže potrubí výtlaku 3 dny 19.02. 24 21.02. 24 10SS 4
4 HTÚ - zásyp stěn vodojemu 6 dny 22.02. 24 29.02. 24 3 20
5 Vodovod SO 02 21 dny 01.02. 24 29.02. 24
6 Řad 2 19 dny 05.02. 24 29.02. 24
7 Podvrt vodovod 5 dny 05.02. 24 09.02. 24 14 8
8 Podvrt elektrika 5 dny 12.02. 24 16.02. 24 7 9
9 Propoje potrubí 5 dny 19.02. 24 23.02. 24 8 10SS
10 Zatažení přívodního kabelu do chráničky5 dny 19.02. 24 23.02. 24 9SS 11SS+3 dny;16SS;17SS+3 dny;3SS
11 Zpětný zásyp sond a jam 6 dny 22.02. 24 29.02. 24 10SS+3 dny 19SS+3 dny
12 Řad 5 2 dny 01.02. 24 02.02. 24
13 Montáž hydrantu u č.p. 85 1 den 01.02. 24 01.02. 24 14
14 Zpětný zásyp jámy 1 den 02.02. 24 02.02. 24 13 7
15 Řad 6.1 9 dny 19.02. 24 29.02. 24
16 Montáže veřejných přípojek 9 dny 19.02. 24 29.02. 24 10SS 20
17 Montáž hydrantu u č.p. 74 + č.p. 75 6 dny 22.02. 24 29.02. 24 10SS+3 dny 20
18 Vodní zdroj SO 04 2 dny 27.02. 24 28.02. 24
19 Přípravné práce pro montáž zhlaví 2 dny 27.02. 24 28.02. 24 11SS+3 dny 20
20 Plán prací Březen 2024 - Vodovod a vodojem 

Nenačovice
0 dny 29.02. 24 29.02. 24 19;4;17;16

Ú S
29.I 24
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Přípravné práce pro montáže potrubí výtlaku 
HTÚ - zásyp stěn vodojemu

Podvrt vodovod
Podvrt elektrika

Propoje potrubí
Zatažení přívodního kabelu do chráničky

Zpětný zásyp sond a jam

Montáž hydrantu u č.p. 85
Zpětný zásyp jámy

Montáže veřejných přípojek 
Montáž hydrantu u č.p. 74 + č.p. 75

Přípravné práce pro montáž zhlaví
29.02.
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