
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Názvy zdrojů

1 Plán prací Březen 2024 - Vodovod a vodojem 
Nenačovice

21 dny 01.03. 24 29.03. 24

2 Zahájení prací březen 2024 0 dny 01.03. 24 01.03. 24 13;11
3 SO 01 Vodojem 10 dny 06.03. 24 19.03. 24
4 Propojení potrubí a zavedení do VDJ 2 dny 06.03. 24 07.03. 24 11 10
5 Zásyp potrubí vodovodu u VDJ 2 dny 11.03. 24 12.03. 24 10 6;7
6 Příprava pro  kanalizaci z VDJ 5 dny 13.03. 24 19.03. 24 5 7FF
7 Zavedení NN do VDJ 2 dny 18.03. 24 19.03. 24 5;6FF 21
8 SO 02 Vodovoní řady 21 dny 01.03. 24 29.03. 24
9 Výtlak + Řad 1 1 den 08.03. 24 08.03. 24
10 Položení potrubí u vodojemu směrek k 

silnici
1 den 08.03. 24 08.03. 24 4 5

11 Přípojka pro st. 173 (Jež) 3 dny 01.03. 24 05.03. 24 13SS;2 4
12 Řad 2 7 dny 01.03. 24 11.03. 24
13 Přípojka č.p. 111 1 den 01.03. 24 01.03. 24 2 14;11SS
14 Podvrt NN pod komunikací u č.p. 110 1 den 04.03. 24 04.03. 24 13 15
15 Zásyp jam a rýhy po podvrtech 5 dny 05.03. 24 11.03. 24 14 20;19
16 Řad 5 6 dny 22.03. 24 29.03. 24
17 Montáže veřejných částí přípojek 6 dny 22.03. 24 29.03. 24 20;19 21
18 Řad 6.1 8 dny 12.03. 24 21.03. 24
19 Montáž hydrantu u č.p. 74 a č.p. 75 3 dny 19.03. 24 21.03. 24 20FF;15 17
20 Montáže veřejných částí přípojek 8 dny 12.03. 24 21.03. 24 15 19FF;17
21 Plán prací Březen 2024 - Vodovod a vodojem 

Nenačovice
0 dny 29.03. 24 29.03. 24 17;7

25.
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Propojení potrubí a zavedení do VDJ
Zásyp potrubí vodovodu u VDJ

Příprava pro  kanalizaci z VDJ
Zavedení NN do VDJ

Položení potrubí u vodojemu směrek k silnici

Přípojka pro st. 173 (Jež)

Přípojka č.p. 111
Podvrt NN pod komunikací u č.p. 110

Zásyp jam a rýhy po podvrtech

Montáže veřejných částí přípojek

Montáž hydrantu u č.p. 74 a č.p. 75
Montáže veřejných částí přípojek

29.03.
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